# DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enformasyon Teknolojileri Proje Yönetimi | MIS 411 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |

| | |
|---|---|
| Akademik Birim: | Yönetim Bilişim Sistemleri |
| Öğrenim Türü: | Örgün eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | - - |
| Dersin Amacı: | IT projeleri gereksinimlerini karşılamak için gerekli bilgi, beceri, araç ve teknikleri, proje aktivitelerinde uygulamak. |
| Dersin İçeriği: | Proje yönetimi metodolojisi, Proje yönetimi yaşam döngüsü, Proje yönetimi süreç grupları (başlatmai planlama, gerçekleştirme, izleme ve kontrol, kapanış), Proje yönetimi bilgi alanları (Entegrasyon Yön., Kapsam Yön., Zaman Yön., Maliyet Yön., Kaliye Yön., Risk Yön., Tedarik Yön., İK Yön., İletişim Yön.), bir araç kullanarak proje planlama. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | • **1-** Bir proje önerisi geliştirmek ve tasarlamak<br>• **2-** Bir proje yönetim metodolojisi uyarlamak<br>• **3-** Proje aktivitelerini planlamak<br>• **4-** İşbirliği ve ekip çalışması yapmak |
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sınıf dersleri, ödev, arasınav, final, sınıf-içi aktiviteler, vakalar, proje, çalıştaylar (sunumlar) |

## HAFTALIK PROGRAM

| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Introduction to Project Management | |
| 2 | Project Management Life Cycle & Knowledge Areas | |
| 3 | Project Integration & Scope Management | Project Charter, Project Scope Statement, Work Breakdown Structure |
| 4 | Project Time Management | Activity List, Network Diagram |
| 5 | Workshop I | Presentation I |
| 6 | Project Cost Management | Activity Based Cost Estimating Table, Cost Baseline |
| 7 | Project Quality Management | Quality Management Plan |
| 8 | Project Planning with MS-Project | |
| 9 | Project Planning with MS-Project (Con&#8217t) | Project Schedule |
| 10 | Project Risk Management | Risk Register |
| 11 | Project Procurement Management | Procurement Plan |
| 12 | Project Human Resource Management | Responsibility Assignment Matrix |
| 13 | Project Communication Management | Communication Plan |
| 14 | Workshop II | Presentation II, Project Management Plan |

Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.

## ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition, Project Management Institute

Bob Hughes & Mike Cotterell (2009) Software Project Management, Fifth Edition. McGraw-Hill.

## DİĞER KAYNAKLAR

Vakalar

## DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Proje | 1 | 30 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| **Total:** | **3** | **100** |

## İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Proje | 1 | 20 | 20 |
| Sunum/Jüriye Hazırlık | 2 | 6 | 12 |
| Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 13 | 13 |
| **Toplam İş Yükü (saat):** | | | **125** |

1 AKTS = 25 saatlik iş yükü

## PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC1 | | | | | | | | | | |
| OC2 | | | | | | | | | | |
| OC3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC4 | | | | | | | | | | |

**Katkı Düzeyi:** 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek