

# DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı	Kodu	Yarıyıl	T+U+L (saat/hafta)	Türü (Z / S)	Yerel Kredi	AKTS
Enformasyon Teknolojileri Proje Yönetimi	MIS 411	Güz	03+00+00	Zorunlu	3	5
Akademik Birim:	Yönetim Bilişim Sistemleri					
Öğrenim Türü:	Örgün eğitim					
Ön Koşullar	Yok					
Öğrenim Dili:	İngilizce					
Dersin Düzeyi:	Lisans					
Dersin Koordinatörü:	--					
Dersin Amacı:	IT projeleri gereksinimlerini karşılamak için gerekli bilgi, beceri, araç ve teknikleri, proje aktivitelerinde uygulamak.					
Dersin İçeriği:	Proje yönetimi metodolojisi, Proje yönetimi yaşam döngüsü, Proje yönetimi süreç grupları (başlatma planlama, gerçekleştirme, izleme ve kontrol, kapanış), Proje yönetimi bilgi alanları (Entegrasyon Yön., Kapsam Yön., Zaman Yön., Maliyet Yön., Kalite Yön., Risk Yön., Tedarik Yön., İK Yön., İletişim Yön.), bir araç kullanarak proje planlama.					
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1- Bir proje önerisi geliştirmek ve tasarlamak</li><li>• 2- Bir proje yönetim metodolojisi uyarlamak</li><li>• 3- Proje aktivitelerini planlamak</li><li>• 4- İşbirliği ve ekip çalışması yapmak</li></ul>					
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri	Sınıf dersleri, ödev, arasınav, final, sınıf-içi aktiviteler, vakalar, proje, çalıştaylar (sunumlar)					

## HAFTALIK PROGRAM

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Introduction to Project Management	
2	Project Management Life Cycle & Knowledge Areas	
3	Project Integration & Scope Management	Project Charter, Project Scope Statement, Work Breakdown Structure
4	Project Time Management	Activity List, Network Diagram
5	Workshop I	Presentation I
6	Project Cost Management	Activity Based Cost Estimating Table, Cost Baseline
7	Project Quality Management	Quality Management Plan
8	Project Planning with MS-Project	
9	Project Planning with MS-Project (Con&#8217t)	Project Schedule
10	Project Risk Management	Risk Register
11	Project Procurement Management	Procurement Plan
12	Project Human Resource Management	Responsibility Assignment Matrix
13	Project Communication Management	Communication Plan
14	Workshop II	Presentation II, Project Management Plan

Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.

## ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition, Project Management Institute

Bob Hughes & Mike Cotterell (2009) Software Project Management, Fifth Edition. McGraw-Hill.

## DİĞER KAYNAKLAR

Vakalar

## DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları	Sayı	Katkı Payı (%)
Proje	1	30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar	1	30
Final Sınavı	1	40
<b>Total:</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

## İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ders Saati	14	3	42
Proje	1	20	20
Sunum/Jüriye Hazırlık	2	6	12
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler	14	2	28
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar	1	10	10
Final Sınavı	1	13	13
<b>Toplam İş Yüğü (saat):</b>			<b>125</b>

1 AKTS = 25 saatlik iş yükü

## PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

#	PY1	PY2	PY3	PY4	PY5	PY6	PY7	PY8	PY9	PY10	PY11	PY12	PY13
OC1				3					3			3	
OC2				3					3			3	
OC3				3					3			3	

OC4				2					3			1	
-----	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---	--

**Katkı Düzeyi:** 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek